

Для служебного пользования
Экз. №

СОГЛАСОВАНО

Директор

ФГУП «НИИ «Квант»

Ю.В. Иванов

____ 2025

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель командира

ФГКУ «Войсковая часть 43753»

И.Г. Савастеев

____ 2025

ПЛАН-ГРАФИК

выполнения опытно-конструкторской работы-2 «Рост-СЦП»

СОГЛАСОВАНО

Заместитель командира

подразделения в/ч 36391

Н.Н. Беляев

____ 2025

СОГЛАСОВАНО

Начальник

5007 ВП МО РФ

А.А. Кондрашов

____ 2025

п/п	Перечень работ	Дата исполнения	Чем завершается	Прим.
Этап РКД-ИО: 30.05.2025-31.10.2025				
Подэтап 1				
1	Подготовка запроса на предоставление исходных данных о технических и программных средствах ПАК СЦ и текущей документации на ПАК СЦ (прим. 3 к п. 3.1 ТЗ, прим. к п. 3.2.1 ТЗ)	10.07.2025	Запрос направлен в ФГКУ «В/ч 43753»	
2	Подготовка запроса на предоставление данных о внешних ведомственных информационных системах (прим. 2 к п. 3.1 ТЗ)	10.07.2025	Запрос направлен в ФГКУ «В/ч 43753»	
3	Подготовка запроса о предоставлении сведений о заключениях по результатам специальной проверки (далее – СП) технических средств (далее – ТС), предписаниях на эксплуатацию основных ТС (заключениях по результатам специальных исследований (далее – СИ) вспомогательных ТС) и выписок из заключений (реквизиты заключений) выданных в/ч 43753-В по результатам экспертизы отчетных материалов по СП и СИ (п. 9.14 ТЗ)	10.07.2025	Запрос направлен в ФГКУ «В/ч 43753»	
4	Подготовка запроса на предоставление дистрибутивов антивирусных средств, лицензионных ключевых файлов на право их использования (п. 9.25.2 ТЗ)	10.07.2025	Запрос направлен в ФГКУ «В/ч 43753»	

п/п	Перечень работ	Дата исполнения	Чем завершается	Прим.
5	Разработка и направление в ФГКУ «В/ч 43753» на согласование плана мероприятий по обеспечению режима секретности при проведении ОКР-2 (далее – МОРС) (п.п. 10.1.3, 12 ТЗ)	11.08.2025	План МОРС согласован	
6	Разработка перечня документации, разрабатываемой (корректируемой) ФГУП «НИИ «Квант» в рамках ОКР-2 (далее – Перечень) (п.п. 12, 13.2.1 ТЗ)	29.08.2025	Перечень утвержден	
7	Разработка технического задания на составную часть ОКР (далее – ТЗ на СЧ ОКР) (п. 1.8 ТЗ)	29.08.2025	ТЗ на СЧ ОКР согласовано	
8	Анализ изменений угроз безопасности информации в ПАК СЦМ с учетом модернизируемых подсистем и разработка дополнения к модели нарушителя и угроз (далее – МНУ) ПАК СЦ (п.п. 9.7, 9.18, 12, 13.1.4 ТЗ)	29.08.2025	Дополнение к МНУ ПАК СЦ согласовано	
9	Проведение патентных исследований (п.п. 3.11, 12, 13.1.4 ТЗ)	01.09.2025	Отчет о патентных исследованиях разработан	
10	Разработка отчета по результатам предпроектного обследования объекта (п.п. 12, 13.1.3 ТЗ)	01.09.2025	Отчет согласован	
11	Уведомление о готовности к приемке подэтапа 1 этапа РКД-ИО	25.09.2025	Уведомление о готовности направлено в ФГКУ «В/ч 43753»	

п/п	Перечень работ	Дата исполнения	Чем завершается	Прим.
12	Согласование перечня логируемых действий, формата данных, типов файлов для импорта/экспорта данных и лог-файлов и формата передачи данных через однонаправленный шлюз с в/ч 36391 и ФГКУ «В/ч 43753» (прим. к п. 5.4.2.2.6 ТЗ)	01.10.2025	Перечень направлен на согласование в ФГКУ «В/ч 43753»	
13	Разработка документа «Описание постановки задачи (комплекса задач) СПО «ПАУК» с приложением макета интерфейса СПО «ПАУК» (п.п. 3.7.4, 12 ТЗ)	20.10.2025	Документ согласован	
14	Разработка схемы деления ПАК СЦМ (п.п. 12, 13.1.4 ТЗ)	20.10.2025	Схема деления ПАК СЦМ согласована	
15	Разработка конструкторской, программной и эксплуатационной документации в соответствии с Перечнем на подэтапе 1 этапа РКД-ИО (п.п. 9.18,12, 13.1.4 ТЗ)	20.10.2025	Документация разработана	
16	Разработка пояснительной записки (п.п. 12, 13.1.4 ТЗ)	20.10.2025	Пояснительная записка разработана	
17	Разработка ведомости покупных изделий (спецификации на закупку ТС) и спецификации на закупку комплекта монтажных частей (далее – КМЧ) (прим. 4 к п. 3.1 ТЗ, п. 12 ТЗ)	20.10.2025	Ведомость покупных изделий (спецификация на закупку ТС) и спецификация на закупку КМЧ утверждены	

п/п	Перечень работ	Дата исполнения	Чем завершается	Прим.
18	Приемка подэтапа 1 этапа РКД-ИО, оформление акта приемки (п.п. 12, 13.1.4 ТЗ)	27.10.2025-30.10.2025	Акт приемки подэтапа 1 этапа РКД-ИО утвержден	
Подэтап 2: 01.11.2025-31.08.2026				
19	Закупка ТС и КМЧ (п.п. 12, 13.1.6 ТЗ)	01.12.2025	Товарные накладные на закупленные ТС и КМЧ получены	
20	Согласование пояснительной записки (п.п. 12, 13.1.6 ТЗ)	30.12.2025	Пояснительная записка согласована	
21	Разработка СПО «ПАУК» (п. 12 ТЗ)	30.12.2025	СПО «ПАУК» разработано	
22	Предоставление в ФГКУ «В/ч 43753» СПО «ПАУК» для организации проверки на тематическом кластере Антивирусного портала ФСБ России (п.п. 9.26, 12 ТЗ)	15.01.2026	СПО «ПАУК» направлено в ФГКУ «В/ч 43753»	
23	Проведение монтажных и пусконаладочных работ ПАК СЦМ, установка, настройка программного обеспечения (далее – ПО) на объекте совместно со средствами защиты информации (далее – СЗИ) (п. 12 ТЗ)	20.02.2026	Акт монтажных и пусконаладочных работ, установки ПО и СЗИ согласован	Проводится совместно с представителями в/ч 36391 и ФГКУ «В/ч 43753»
24	Разработка и согласование программы и методик (далее – ПиМ) предварительных испытаний (далее – ПИ) ПАК СЦМ (п.п. 12, 13.3.1 ТЗ)	20.02.2026	ПиМ ПИ утверждены	
25	Разработка и согласование программы испытаний СПО «ПАУК» (п. 12 ТЗ)	20.02.2026	Программа испытаний СПО «ПАУК» согласована	

п/п	Перечень работ	Дата исполнения	Чем завершается	Прим.
26	Подготовка персонала к эксплуатации и обслуживанию программных и аппаратных средств ПАК СЦМ (п.п. 3.8.3, 12 ТЗ)	20.02.2026	Акт подготовки персонала к эксплуатации и обслуживанию программных и аппаратных средств ПАК СЦМ согласован	
27	Уведомление о готовности к ПИ	23.02.2026	Уведомление о готовности к ПИ направлено в ФГКУ «В/ч 43753»	
28	Разработка программы опытной эксплуатации (далее – ОЭ) ПАК СЦМ (п.п. 12, 13.3.2 ТЗ)	27.02.2026	Программа ОЭ утверждена	
29	Проверка выполнения требований по информационной безопасности ТС в/ч 36391 (п. 9.14 ТЗ)	02.03.2026	Экспертиза отчетных материалов работ по СП и СИ (при необходимости)	
30	Проведение оценки защищенности ПАК СЦМ и разработка протокола от УИТК (п.п. 9.12, 9.15, 12 ТЗ)	02.03.2026	Протокол оценки защищенности ПАК СЦМ в ФГКУ «В/ч 43753»	
31	Разработка обоснования соответствия ПАК СЦМ предъявляемым требованиям по обеспечению безопасности информации (далее – Обоснование) (п. 12 ТЗ)	10.03.2026	Обоснование разработано	
32	Проведение ПИ (п.п. 12, 13.3.1 ТЗ)	23.03.2026- 02.04.2026	Акт ПИ утвержден	
33	Корректировка конструкторской, эксплуатационной и программной документации по результатам ПИ (при необходимости) (п. 12 ТЗ)	03.04.2026- 07.04.2026	Конструкторская, эксплуатационная и программная документация скорректирована	
34	Проведение ОЭ (п.п. 12, 13.3.2 ТЗ)	13.04.2026- 15.07.2026	Акт о завершении ОЭ утвержден	

п/п	Перечень работ	Дата исполнения	Чем завершается	Прим.
35	Разработка и согласование ведомости ТС и исходных данных (подпункт 1 п. 9.17 ТЗ, п. 12 ТЗ)	15.06.2026	Ведомость ТС и исходные данные согласованы	
36	Направление в в/ч 36391 заключений по результатам СП, предписаний на эксплуатацию ОТСС/ заключений по СИ ВТСС на ТС, прошедшие работы по СП и СИ (п. 9.17 ТЗ)	30.06.2026	Документы направлены в в/ч 36391	
37	Проведение анализа результатов ОЭ и устранение замечаний (при необходимости) (п. 12 ТЗ)	20.07.2026	Отчет об устранении замечаний подготовлен	
38	Корректировка конструкторской, эксплуатационной и программной документации по результатам ОЭ (при необходимости) (п. 12 ТЗ)	20.07.2026	Конструкторская, эксплуатационная и программная документация скорректирована	
39	Уведомление о готовности к приемке подэтапа 2 этапа РКД-ИО и этапа РКД-ИО в целом	30.07.2026	Уведомление о готовности направлено в ФГКУ «В/ч 43753»	
40	Разработка ПиМ государственных испытаний (далее – ГИ) и направление в ФГКУ «В/ч 43753» (п.п. 12, 13.3.3 ТЗ)	30.07.2026	ПиМ ГИ направлены в ФГКУ «В/ч 43753»	
41	Согласование конструкторской, программной и эксплуатационной документации в соответствии с Перечнем на этапе 1 РКД-ИО (п.п. 9.18,12, 13.1.6 ТЗ)	03.08.2026	Документация согласована	
42	Разработка ПиМ материально-технической приемки (далее – МТП) (п. 12 ТЗ)	03.08.2026	ПиМ МТП согласованы	

п/п	Перечень работ	Дата исполнения	Чем завершается	Прим.
43	Разработка и направление в ФГКУ «В/ч 43753» отчета о выполнении запланированных организационно-технических мероприятий по обеспечению режима секретности на этапе РКД-ИО (п.п. 10.1.4, 12 ТЗ)	10.08.2026	Отчет направлен в ФГКУ «В/ч 43753»	
44	Проведение МТП (п.п. 12, 13.1.6 ТЗ)	10.08.2026-14.08.2026	Акт МТП утвержден	
45	Приемка подэтапа 2 этапа РКД-ИО, оформление акта приемки подэтапа 2 этапа РКД-ИО и этапа РКД-ИО в целом (п.п. 12, 13.1.5 ТЗ)	27.08.2026-31.08.2026	Акт приемки этапа утвержден	
Этап ГИ-УКД: 01.09.2026-30.11.2026				
46	Разработка формы № 1	01.09.2026	Форма № 1 направлена в ФГКУ «В/ч 43753»	
47	Уведомление о готовности к ГИ	04.09.2026	Уведомление направлено в ФГКУ «В/ч 43753»	
48	Заключение соглашения о гарантийных обязательствах между ФГУП «НИИ «Квант» и в/ч 36391 (прим. к п. 3.8.1 ТЗ)	07.10.2026	Соглашение о гарантийных обязательствах подписано	
49	Проведение ГИ (п.п. 12, 13.3.3 ТЗ)	05.10.2026-20.10.2026	Акт ГИ и совместное решение по акту ГИ утверждены	
50	Уведомление о готовности к приемке этапа ГИ-УКД и ОКР-2 в целом	30.10.2026	Уведомление о готовности направлено в ФГКУ «В/ч 43753»	
51	Корректировка конструкторской, эксплуатационной и программной документации по результатам ГИ и доработка ПАК СЦМ (при необходимости) (п. 13.3 ТЗ)	20.11.2026	Конструкторская, эксплуатационная и программная документация скорректирована, ПАК СЦМ доработан	

п/п	Перечень работ	Дата исполнения	Чем завершается	Прим.
52	Разработка и предоставление в ФГКУ «В/ч 43753» отчета о выполнении запланированных организационно-технических мероприятий по обеспечению режима секретности на этап ГИ-УКД (п.п. 10.1.4, 12 ТЗ)	23.11.2026	Отчет направлен в ФГКУ «В/ч 43753»	
53	Приемка этапа ГИ-УКД и ОКР-2 в целом	26.11.2026- 30.11.2026	Акт приемки этапа и ОКР-2 в целом утвержден	

СОГЛАСОВАНО

От ФГКУ «В/ч 43753»:

От в/ч 36391:

От ФГУП «НИИ «Квант»:

От 5007 ВП МО РФ:

№ 6/300/1дсп

Отп. 3 экз. на 9 л. каждый

Исп. Никитина Т.Ю.

27.06.2025

499 745 92 76