

	готово
	в работе
	требует внимания/комментариев

<b>Дорожная карта по реализации</b>	
<b>Проект</b>	<b>Дашборды аналитики</b>
<b>Т.</b>	

№	Мероприятие/задача/шаг	услови	Дата
<b>1</b>	<b>Разработка макетов</b>		
1.1	Разработка макетов		
1.1.1	Разработка макетов основные борды		08.05.2024
1.1.2	Разработка макета поиска по ФИО и параметрам		04.06.2024
1.1.3	Разработка макета карточки физ лица		13.06.2024
1.2	Согласование макетов с заказчиком	п 1	
1.3	Корректировка макетов по итогам анализа данных		
<b>2</b>	<b>Анализ данных</b>		
2.1	Подготовка таблицы с используемыми данными в дашборде. Определение сведений		15.06.2024
2.2	Согласование макетов и таблицы данных с Архитектором и командой РП и аналитиков ЕРВУ		21.06.2024
2.3	Таблица для определения соответствия критериям (моб.		20.06.2024
2.4	Сделать маппинг дашбордов (наши и ГАСУ)		
2.5	Обсудить с А.С. Мартыненко		24.06.2024
2.6	Подготовить таблицу с показателями дашбордов для		25.06.2024
<b>3</b>	<b>Архитектура</b>		
3.1	Разработка архитектурной схемы взаимодействия		03.06.2024
3.2	Согласование схемы с Ю.Кирияновым	3.1	24.06.2024
3.3	Согласование схемы с СБ	3.2	25.06.2024
<b>4</b>	<b>Подготовка инфраструктуры</b>		
4.1	Предоставить требования/запрос к оборудованию		12.06.2024
4.2	Подготовка dev-стенда в ЦОДе РТлабс		
4.3	Подготовка тестового стенда в ЦОДе РТлабс		
4.4	Подготовка uat-стенда в ЦОДе РТлабс		
4.5	Подготовка прод стенда в ЦОДе МО		
4.6	Подготовка тестового стенда разработки в ЦОДе Микорда		24.06.2024
4.6.1	Сооздать БД для проекта		24.06.2024
4.6.2	Создать проект		25.06.2024
4.6.3	Поставить задачу на девопса на докер		25.06.2024
4.6.4	Сборка в тимсити		26.06.2024
4.7	Подготовка сборок в teamcity для передачи исходников		05.07.2024
4.8	Получить от РТК адреса репов		04.07.2024
<b>5</b>	<b>Разработка Дашбордов</b>		
5.0	Разработка ролевой модели доступа		
5.1	Отрисовка и разработка страниц		26.06.2024
5.1.1	Отрисовка и разработка Главной страницы (1 уровень)		26.06.2024
5.1.2	Распланировать и оценить сроки по остальным страницам		28.06.2024
5.1.3	Страницы "Всего на учете" (2 уровень)		29.06.2024
5.1.4	Страница "Подлежат постановке на учете" (2 уровень)		30.06.2024
5.1.5	Страница "Призывная кампания" (2 уровень)		01.07.2024
5.1.6	Страница "Обжалования" (2 уровень)		02.07.2024

5.1.7	Страница "Рейтинги" (2 уровень)	03.07.2024
5.1.8	Страница "Поиск по параметрам" (2 уровень)	04.07.2024
5.1.9	Страница "карточка физ лица" (2 уровень)	05.07.2024
5.1.10	Страница "Рейтинги" (3 уровень)	06.07.2024
5.2	Верстка по согласованным макетам	27.06.2024
5.2.1	Постановка задачи на верстку	17.06.2024
5.2.2	Верстка всех страниц:	10.07.2024
5.2.2.1	Страница "главная" (1 уровень)	
5.2.2.2	Страницы "Всего на учете" (2 уровень)	
5.2.2.3	Страница "Подлежат постановке на учете" (2 уровень)	
5.2.2.4	Страница "Призывная кампания" (2 уровень)	
5.2.2.5	Страница "Обжалования" (2 уровень)	
5.2.2.6	Страница "Рейтинги" (2 уровень)	
5.2.2.7	Страница "Поиск по параметрам" (2 уровень)	
5.2.2.8	Страница "карточка физ лица" (2 уровень)	
5.2.2.9	Страница "Рейтинги" (3 уровень)	
5.5	Разработка модуля аутентификации в ЕРВУ	
5.6	Запросить АРІ на получение данных о текущем пользователе	27.06.2024
5.7	Реализовать получение данных о текущем пользователе	
6	<b>Подготовка сервисов ЕРВУ + интеграция</b>	
6.1	Разработка "перекладчика" данных из БД ЕРВУ в БД	
6.2	Согласовать способ получения перс данных пользователя и	
6.3	Разработка и предоставление доступа к rest-API по поиску и	
6.4	Подключение к rest-API	
7	<b>Тестирование</b>	
7.1	Разработка сценариев тестирования (функциональное)	10.07.2024
7.2	Разработка сценариев тестирования (интеграционное)	15.07.2024
7.3	Разработка сценариев тестирования (нагрузочное)	17.07.2024
7.4	Разработка автотестов	
7.5	Проведение функционального и интеграционного	02.08.2024
7.6	Проведение нагрузочного тестирования	02.09.2024
8	<b>Проведение обучения</b>	
8.1	Разработка обучающих материалов	
9	<b>Ввод в опытную эксплуатацию</b>	16.09.2024
9.1	Определение пилотов/фокус групп	16.09.2024
9.2	Проведение опытной эксплуатации	20.09.2024
10	<b>Ввод в промышленную эксплуатацию</b>	18.10.2024
10.1	Принятие решения о выводе в пром эксплуатацию	16.09.2024
11	<b>Документация</b>	
11.2	Перечень отчетных документов	14.06.2024

Дата	Отвественный	Артефакт
04.06.2024	Микорд	макеты в
13.06.2024	Микорд	макеты в
21.06.2024	Микорд	макеты в
	А.С. Мартыненко	Согласование
	Микорд	
19.06.2024	Микорд (Булат)	
24.06.2024	Миокорд	
21.06.2024	Микорд	
25.06.2024	Микорд	
24.06.2024	Микорд (куратор и	
26.06.2024	Микорд (куратор и	
24.06.2024	Микорд (Е.Халтобин)	
25.06.2024	Микорд (Е.Халтобин)	
27.06.2024	РТК (Ю.Кириянов)	
18.06.2024	Микорд	
26.06.2024		
24.06.2024	Микорд	
25.06.2024	Микорд	
25.06.2024	Микорд	
26.06.2024	Микорд (девопс)	
05.07.2024	Микорд (РП)	
04.07.2024	Микорд (РП)	
06.07.2024	Микорд	
27.06.2024	Микорд	
28.06.2024	Микорд	
29.06.2024	Микорд	
30.06.2024	Микорд	
01.07.2024	Микорд	
02.07.2024	Микорд	

03.07.2024	Микорд	
04.07.2024	Микорд	
05.07.2024	Микорд	
06.07.2024	Микорд	
10.07.2024	Микорд	
17.06.2024	Микорд	
20.07.2024	Микорд	
	Микорд	
	Микорд	
	Микорд	
	Микорд	
	Микорд	
	Микорд	
	Микорд	
15.07.2024	Микорд	
15.07.2024	Микорд	
15.07.2024	Микорд	
27.06.2024	Микорд (куратор)	
	Микорд	
	РТК	
	РТК	
	РТК	
15.07.2024		
16.07.2024		
19.07.2024		
13.09.2024		
16.09.2024		
16.09.2024		
16.09.2024		
17.10.2024		отчет о
24.10.2024		
16.09.2024		
18.06.2024		

Комментарий/статус

Основные страницы переданы 04.06.2024  
Основные страницы переданы 04.06.2024  
готово  
готово

Отправлено Ю.Кириянову 20.06.2024

Провели встречу 24.06.2024,  
зафиксировали комментарии

Проанализировали, в переданной таблице

<https://jira.micord.ru/browse/ERVU-41>

Направлено письмо на согласованию  
Ю.Кириянову 24.06.2024

Отправил 18.06 письмо Кириллу и Мухамеду


<https://jira.micord.ru/browse/ERVU-38>

<https://jira.micord.ru/browse/ERVU-38>


<https://jira.micord.ru/browse/DEVOPS-1743>

Сроки уточняются  
Сроки уточняются  
Сроки уточняются  
Сроки уточняются  
Сроки уточняются  
Сроки уточняются  
Сроки уточняются

Сроки уточняются
Сроки уточняются
Сроки уточняются
Сроки уточняются
на оценке
на оценке
на оценке
на оценке
на оценке
на оценке
на оценке
необходимо определить сроки
необходимо определить сроки
необходимо определить сроки
на оценке
уточнить необходимость обучения
Перечень пока не предоставлен.







	готово
	в работе
	требует внимания/комментариев

## Дорожная карта по реализации

Проект Дашборды аналитики

№	Мероприятие/задача/шаг	е	Дата
<b>1</b>	<b>Разработка макетов</b>		
1.1	Разработка макетов		
1.1.1	Разработка макетов основные борды		08.05.2024
1.1.2	Разработка макета поиска по ФИО и параметрам		04.06.2024
1.1.3	Разработка макета карточки физ лица		13.06.2024
1.2	Согласование макетов с заказчиком	п 1	
1.3	Корректировка макетов по итогам анализа данных		
<b>2</b>	<b>Анализ данных</b>		
2.1	Подготовка таблицы с используемыми данными в дашборде. Определение сведений		15.06.2024
2.2	Согласование макетов и таблицы данных с Архитектором и командой аналитиков ЕРВУ		21.06.2024
2.3	Таблица для определения соответствия критериям (моб.		20.06.2024
2.4	Сделать маппинг дашбордов (наши и ГАСУ)		
2.5	Обсудить с А.С. Мартыненко		24.06.2024
<b>3</b>	<b>Архитектура</b>		
3.1	Разработка архитектурной схемы взаимодействия		03.06.2024
3.2	Согласование схемы с Ю.Кирияновым		
	<b>Подготовка инфраструктуры</b>		
	Предоставить требования/запрос к оборудованию		
<b>4</b>	<b>Подготовка dev-стенда в ЦОДе РТлабс</b>		
4.1	Подготовка uat-стенда в ЦОДе РТлабс		
4.2	Подготовка тестового стенда разработки в ЦОДе Микорда		
4.3	<b>Разработка Дашбордов</b>		
4.4	Верстка по согласованным макетам		
	Отрисовка страниц		
<b>5</b>	<b>Разработка новых компонент</b>	п 6.1	
5.1	<b>Интеграция с ЕРВУ</b>		
5.2	Разработка API со стороны ЕРВУ		
5.3	Подключение к сервису аналитики ЕРВУ		
<b>6</b>	<b>Подключение к сервису: получение статуса передачи</b>		
	<b>Тестирование</b>		
	Разработка сценариев тестирования ( <i>функциональное</i> )		
	Разработка сценариев тестирования ( <i>интеграционное</i> )		
<b>7</b>	<b>Разработка сценариев тестирования (<i>нагрузочное</i>)</b>		
7.1	Разработка автотестов		
7.2	Проведение функционального и интеграционного		
7.3	Проведение нагрузочного тестирования		
7.4	<b>Проведение обучения</b>		
7.5	Уточнить в ТЗ какой формат по обучению, какие артефакты		
7.6	<b>Ввод в опытную эксплуатацию</b>		
<b>8</b>	<b>Определение пилотов/фокус групп</b>		
8.1	Проведение пилота 1 очередь		

<b>9</b>	<b>*Доработка ПО по итогам пилотирования</b>	при	
9.1	Проведение пилота 2 очередь		
9.2	Согласование с Заказчиком результатов тестирования и		
9.3	<b>Ввод в промышленную эксплуатацию</b>		
9.4	Определение даты вывода в пром эксплуатацию		
9.5	на старт. внимание. поехали!!!		
<b>10</b>	<b>Аттестация</b>		
10.1	Направить перечень артефактов для подготовки к аттестации		
10.2			
<b>11</b>			
11.1			

[illegible]

[illegible]

Комментарий/статус

Основные страницы переданы 04.06.2024

Основные страницы переданы 04.06.2024

готово

готово

Отправлено Ю.Кириянову 20.06.2024

Провели встречу 24.06.2024,

зафиксировали комментарии

Проанализировали, в переданной таблице

Направлено письмо на согласованию

Ю.Кириянову 24.06.2024

Отправил письмо Кириллу и Мухамеду



