ПАСПОРТ

ведомственной программы цифровой трансформации на 2026 и плановый период 2027-2028
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Новиков Леонид Владимирович - Заместитель руководителя, Руководитель цифровой трансформации

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

-

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

01.01.2026 - 31.12.2028

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

8а Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта

8б Формирование рынка данных, их активное вовлечение в хозяйственный оборот, хранение, обмен и защита

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№	Источники финансирования, млн рублей	2025	Касса на 31.12.2025	2026	2027	2028	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Базовые БА, согласованные Минцифры России			2 416,03	1 836,75	1 574,91	5 827,69
2	Базовые БА, не согласованные Минцифры России						
3	Дополнительные БА, согласованные подкомиссией						
4	Дополнительные БА, согласованные Минцифры России						
5	Дополнительные БА, не согласованные Минцифры России						
	Итого	**992,02**	**982,30**	**2 416,03**	**1 836,75**	**1 574,91**	**5 827,69**

II. ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

№	Направление расходов, млн рублей	Факт в 2024 г.		Факт в 2025 г.		План на 2026 г.		△ 26/25 гг., +/-(%)		План на 26-28 гг.	
		ФОИВ	НП ЦЭ	ФОИВ	НЭД	ФОИВ	НЭД	ФОИВ	НЭД	ФОИВ	НЭД
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Создание и развитие ГИС и ИС	34,43	-	-	-	2,43	2,43	-	-	5,31	5,31
2	Эксплуатация и поддержка ГИС и ИС	1 221,78	225,20	910,43	48,59	8,10	0,19	-99,1%	-99,6%	521,67	500,19
3	Инфраструктура (развитие)	-	-	-	-	11,90	11,90	-	-	16,89	16,89
3.1	ИБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	АРМы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Сетевые и коммуникационные сервисы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	ЦОДы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Средства печати и копирования данных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Мультимедийное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Инфраструктура (эксплуатация и поддержка)	480,07	-	81,59	10,27	2 393,59	1 464,91	+2833,7%	+14158,9%	5 283,82	2 654,11
4.1	ИБ	47,18	-	24,59	-	238,53	74,32	+870,1%	-	510,23	168,91
4.2	АРМы	28,07	-	30,39	-	170,60	121,49	+461,4%	-	426,77	308,21
4.3	Сетевые и коммуникационные сервисы	85,47	-	3,74	0,29	315,89	223,42	+8349,3%	+75997,1%	954,69	356,12
4.4	ЦОДы	299,31	-	4,15	-	665,03	501,77	+15937,3%	-	1 069,06	604,72
4.5	Средства печати и копирования данных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Мультимедийное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Итого	1 736,27	225,20	992,02	58,86	2 416,03	1 479,43	+143,5%	+2413,4%	5 827,69	3 176,50

III. СВОДНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВПЦТ

№	Наименование эффекта	2025 - 2027			2026 - 2028		
		Кол-во	Значение	Оценка экономии	Кол-во	Значение	Оценка экономии
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уменьшение издержек (оптимизация численности, затрат) внутри ведомства	1		98,7	2		96 554,0
1.1	Сокращение расходов, тыс. руб.	0	-	-	0	-	-
1.2	Снижение трудозатрат, чел., час	1	0,0	98,7	2	0,3	96 554,0
2	Увеличение дохода в бюджет (налоги, сборы, штрафы, т. п.)	0			1		20 000,0
2.1	Рост поступлений за счет налогов и сборов, тыс. руб.	0	-	-	0	-	-
2.2	Рост поступлений за счет штрафов, тыс. руб.	0	-	-	1	130 000,0	20 000,0
3	Снижение издержек на получение госуслуг	0			0		
3.1	Снижение количества обращений в рамках одной услуги, шт.	0	-	-	0	-	-
3.2	Сокращение времени, необходимого для оформления одной услуги, час	0	-	-	0	-	-
3.3	Увеличение количества услуг, которые можно получить в рамках одного заявления, шт.	0	-	-	0	-	-
3.4	Снижение количества обращений в ведомства по итогам оказания услуг, шт.	0	-	-	0	-	-
4	Повышение удовлетворенности потребителей	0			0		
4.1	Сокращение сроков по предоставлению одной услуги, час	0	-	-	0	-	-
4.2	Снижение доли отказов по предоставлению услуг, %	0	-	-	0	-	-
4.3	Повышение общей оценки удовлетворенности, %	0	-	-	0	-	-
4.4	Снижение расходов потребителей за счет отказа от платных сервисов, тыс. руб.	0	-	-	0	-	-
5	Уменьшение административных барьеров	1		180 614,4	2		204 480,0
5.1	Снижение количества запросов на одно юр. лицо от контрольно-надзорных органов, шт.	0	-	-	0	-	-
5.2	Снижение количества очных проверок контрольно-надзорных органов на одно юр. лицо, шт.	0	-	-	0	-	-
5.3	Снижение количества выставленных штрафов за счет проактивного информирования и самопроверки, шт.	0	-	-	1	32 000,0	60 000,0
5.4	Сокращение количества показателей в отчетных формах для бизнеса, шт.	1	3 481 783,0	180 614,4	0	-	-
5.5	Снижение частоты отчетности (меньше случаев), шт.	0	-	-	1	1,0	144 480,0
5.6	Снижение количества очных визитов инспекторов при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, шт.	0	-	-	0	-	-
6	Снижение ущерба (природа, здоровье, производство, ИБ, экономический ущерб)	0			2		228 002,0
6.1	Снижение заболеваемости, смертности, %	0	-	-	0	-	-
6.2	Снижение количества инцидентов ЧП/ЧС, шт.	0	-	-	0	-	-
6.3	Снижение случаев мошенничества, шт.	0	-	-	0	-	-
6.4	Снижение ущерба от мошенничества, тыс. руб.	0	-	-	0	-	-
6.5	Снижение экономического ущерба, тыс. руб.	0	-	-	2	1,0	228 002,0
6.6	Снижение рисков информационной безопасности, шт.	0	-	-	0	-	-
6.7	Снижение рисков отказа инфраструктуры, %	0	-	-	0	-	-

IV. СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВПЦТ

1. Госуслуги и жизненные ситуации

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Количество новых ГУ (сервисов) в цифровом виде	0		0		0	0

Не запланированы результаты указанной группы.

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Количество ГУ (сервисов), по которым проведен рефакторинг	0		0		0	0

Не запланированы результаты указанной группы.

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	Количество ГУ (сервисов), по которым результат доступен в момент обращения (онлайн)	0		0		0	0

Не запланированы результаты указанной группы.

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	Количество ГУ (сервисов), которые предоставляются без подачи заявления (проактив)	0		0		0	0

Не запланированы результаты указанной группы.

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5	Количество ГУ (сервисов), по которым обеспечено направление проактивного уведомления пользователю (проактив)	0		0		0	0

Не запланированы результаты указанной группы.

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6	Количество технологических решений для ГУ и ЖС	0		0		0	0

Не запланированы результаты указанной группы.

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7	Количество ГУ, входящих в состав ЖС	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	0	0
1.7	Количество ГУ, входящих в состав ЖС	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	0	0

Не запланированы результаты указанной группы.

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8	Количество цифровых сервисов по ЖС с комплексным информированием (лендинг)	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	0	0
1.8	Количество цифровых сервисов по ЖС с комплексным информированием (лендинг)	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	0	0

Не запланированы результаты указанной группы.

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9	Количество ГУ, по которым обеспечена возможность обращения через национальный мессенджер	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	0	0
1.9	Количество ГУ, по которым обеспечена возможность обращения через национальный мессенджер	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	0	0

Не запланированы результаты указанной группы.

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	Количество сервисов, обеспеченных применением технологии "Госключ"	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	0	0
1.10	Количество сервисов, обеспеченных применением технологии "Госключ"	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	0	0

Не запланированы результаты указанной группы.

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11	Количество ГУ (сервисов), предоставляемых в составе комплексного заявления	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	0	0
1.11	Количество ГУ (сервисов), предоставляемых в составе комплексного заявления	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	0	0

Не запланированы результаты указанной группы.

Комплексный план
по реализации приоритетных новых и оптимизации (рефакторинга) существующих услуг (массовых социально значимых услуг)

№	Наименование	CSI	Количество заявлений	Доля отказов	Доля положительных решений	Доля ошибок	Доля черновиков	Среднее время оказания услуги	Отсутствует необходимость личных посещений	Получение услуги в электронном виде на ЕПГУ	ЛиР	Подключено к витрине	Входит в Комплексный план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Отсутствуют госуслуги, включенные в комплексный план

2. Контрольно-надзорная деятельность

Отсутствуют контрольно-надзорные функции.

3. Государственные данные

Параметры качества данных		
	Базовое значение	Плановое значение
Индекс качества данных (включая полноту)	66,67	70
Индекс качества работы в СМЭВ	3,4	4

Ключевые результаты ВПЦТ

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Количество витрин данных (СМЭВ4)	0		0		0	0

Не запланированы результаты указанной группы.

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	Количество востребованных видов сведений в СМЭВ3, соответствующих требованиям качества	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	0	0

Не запланированы результаты указанной группы.

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	Количество видов данных, доступных на витринах данных	0		0		0	0

Не запланированы результаты указанной группы.

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4	Количество ГИС, для которых обеспечено централизованное ведение в реестровой модели информационных ресурсов (реестров, регистров, БД)	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	0	0

Не запланированы результаты указанной группы.

4. Искусственный интеллект

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Количество внедренных сценариев использования искусственного интеллекта	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	0	0

Не запланированы результаты указанной группы.

5. Национальный мессенджер (MAX)

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	Обеспечено использование национального мессенджера MAX	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	1	1
5.1	Обеспечено использование национального мессенджера MAX	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	1	1
5.1	Обеспечено использование национального мессенджера MAX	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	1	1

Непосредственные результаты по типу «Обеспечено использование национального мессенджера MAX»:

5.1.1 Установлена персональная ответственность руководителей цифровой трансформации за обеспечение достижения целевых показателей предоставления государственных сервисов с использованием MAX		
Должностное лицо	ФИО	Курличенко Евгений Владимирович
	Должность	Начальник управления цифрового развития Федеральной службы государственной статистики
5.1.2 Приняты необходимые правовые акты, обеспечивающие использование исключительно национального мессенджера MAX как средства мгновенного обмена сообщениями в целях рабочих коммуникаций для 100% служащих соответствующего государственного органа, сотрудников органа местного самоуправления на территории соответствующего субъекта РФ, а также сотрудников подведомственных учреждений таких органов		
Реквизиты документа	Наименование документа	О мерах по внедрению многофункционального сервиса обмена информацией (национального мессенджера) в деятельности Федеральной службы государственной статистики
	Дата документа	27.11.2025
	Номер документа	660

Ключевые результаты	Базовое значение	Плановое значение
1	2	3
5.1.3 Созданы каналы ведомства в MAX с обязательным приоритетным размещением информации не менее чем за 4 часа до публикации в иностранных мессенджерах	Нет	Да
5.1.4 Обеспечено приоритетное (по умолчанию) направление в MAX государственных уведомлений, поступающих в кабинет пользователя ЕПГУ	Нет	Нет
5.1.5 Обеспечено использование MAX во всех ведомствах и подведомственных организациях для подписания с использованием УНЭП трудовых договоров и кадровых документов	Нет	Нет
5.1.6 Обеспечено использование MAX во всех ведомствах и подведомственных организациях для направления подписанных кадровых документов	Нет	Нет

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2	Количество ГУ и ЖС, по которым обеспечена возможность обращения через национальный мессенджер MAX	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	0	0

Не запланированы результаты указанной группы.

6. Импортозамещение

1) Обеспечение закупки и (или) аренды исключительно отечественного программного обеспечения

	Базовое значение	Плановое значение
Доля расходов на закупку отечественного программного обеспечения %	100,00	100,00
Доля расходов на аренду отечественного программного обеспечения %	100,00	100,00

2) Обеспечение закупки и (или) аренды исключительно отечественного программного обеспечения

	Базовое значение	Плановое значение
Доля ГИС/ИС относящихся к КИИ исключительно с российским ПО	100,00	100,00
Доля импортозамещенных средств защиты информации	100,00	100,00

3) Ключевые результаты ВПЦТ

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	Количество ГИС/ИС исключительно с российским ПО	11	11	0		0	0
6.2	Количество АРМ, соответствующих требованиям Минцифры России	5 137	5 137	0		6 200	0

7. Информационная безопасность

1) Сведения о возложении полномочий по обеспечению информационной безопасности государственного органа, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты (далее – обеспечение ИБ)		
Должностное лицо, ответственное за обеспечение ИБ	ФИО	Новиков Леонид Владимирович
	Должность	Заместитель руководителя
Реквизиты документа, подтверждающего факт возложения полномочий на заместителя руководителя органа, ответственного за обеспечение ИБ, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2022 № 1272.	Наименование документа	О внесении изменения в пункт 2 приказа Росстата от 28 февраля 2024 года № 76 "О мерах по обеспечению информационной безопасности в Федеральной службе государственной статистики"
	Дата документа	02.02.2026
	Номер документа	45
Реквизиты Положения о заместителе руководителя органа, ответственном за обеспечение ИБ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.07.2022 № 1272.	Наименование документа	Приказ Росстата "О внесении изменений в приказ Росстата от 27 января 2021 г. № 42 "О назначении ответственного за организацию и проведение работ по технической защите информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, при ее обработке техническими средствами в Федеральной службе государственной статистики"
	Дата документа	02.09.2022
	Номер документа	615
2) Сведения о структурном подразделении, осуществляющем функции по обеспечению информационной безопасности органа, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты, либо данные функции возложены на существующее структурное подразделение)		
Отдел организации технической защиты информации	Штатная численность	5
Реквизиты документа, подтверждающего создание / возложение функций по обеспечению ИБ на подразделение	Наименование документа	Положение о структурном подразделении Федеральной службы государственной статистики, обеспечивающем информационную безопасность
	Дата документа	26.04.2024
	Номер документа	175
Реквизиты Положения о подразделении по обеспечению ИБ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.07.2022 № 1272.	Наименование документа	Положение о структурном подразделении Федеральной службы государственной статистики, обеспечивающем информационную безопасность
	Дата документа	26.04.2024
	Номер документа	175
3) Сведения о способе осуществления мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты		
Способ осуществления мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты:	Самостоятельно силами органа	15
	Силами привлеченной организации	
4) Дополнительные сведения по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» (далее – Указ № 250)		
Привлечена сторонняя организация к осуществлению мероприятий по обеспечению информационной безопасности органа (подпункт «в» пункта 1 Указа № 250)	Наименование организации	
Реквизиты документа, подтверждающего факт привлечения сторонней организации	Наименование документа	
	Дата документа	
	Номер документа	
Привлечена сторонняя организация к осуществлению мероприятий по мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты (подпункт «г» пункта 1 Указа № 250)	Наименование организации	
Реквизиты документа, подтверждающего факт привлечения сторонней организации	Наименование документа	
	Дата документа	
	Номер документа	

5) Обеспечена доступность информационных систем в зависимости от их класса		
	Базовое значение	Плановое значение
Доступность ГИС/ИС класса К1		
Доступность ГИС/ИС класса К2	95,83	95,83
Доступность ГИС/ИС класса К3		
Доступность ГИС/ИС без класса	96,67	96,67

6) Тестирование сотрудников, ответственных за цифровую трансформацию и обеспечение информационной безопасности

	Базовое значение	Плановое значение
Проведено тестирование сотрудников, ответственных за цифровую трансформацию и обеспечение информационной безопасности	Да	Да

7) План повышения квалификации сотрудников ответственных за цифровую трансформацию и обеспечение информационной безопасности

	Базовое значение	Плановое значение
Наличие плана повышения квалификации сотрудников ответственных за цифровую трансформацию и обеспечение информационной безопасности	Да	Да

8) Ключевые результаты ВПЦТ

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Информационная безопасность	1	1	1	1	580	1
7.1	Запланированы работы по аттестации ГИС/ИС	0		0		0	0
7.2	Запланированы работы по независимой оценке защищенности ГИС/ИС	1	1	1	1	0	0
7.3	Осуществляются мероприятия по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты организациями, подключенными к технической инфраструктуре НКЦКИ	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	0	0
7.4	Возможность безопасного взаимодействия с внешними пользователями с применением отечественных СКЗИ	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	8	1

8. Цифровизация ведомства

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
8.1	Обеспечена цифровизация ведомства	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	1	6

Непосредственные результаты по типу «Обеспечена цифровизация ведомства»:

№	Наименование требования	Базовое значение	Плановое значение
1	2	3	4
8.1.1	Обеспечена передача данных цифровой обратной связи из используемых систем на Платформу обратной связи	Нет	Да
8.1.2	Обеспечено создание и функционирование официальных сайтов ФОИВ, территориальных органов ФОИВ и подведомственных им организаций (при наличии) в подсистеме "Госвеб"	Нет	Нет
8.1.3	Обеспечена реализация функций ведомственного ЭДО в соответствии со стандартом (переход на ЭДО с организациями, внедрение цифровых сервисов кадрового обеспечения и кадрового ЭДО)	Да	Да
8.1.4	Обеспечен переход на электронный сбор отчетности с субъектов РФ по единому формату (ГИС ЦАП)	Да	Да
8.1.5	Обеспечено подключение к системе техподдержки получателей госуслуг на ЕПГУ	Нет	Да
8.1.6	Обеспечено внедрение коммуникационного сервиса АРМ (ППРФ 472)	Да	Да
8.1.7	Обеспечена работа в "ГИС Нормотворчество"	Нет	Нет
8.1.8	Обеспечена передача значений по компонентам показателей Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года	Да	Да

8.1.9	Количество созданных и функционирующих отраслевых сценариев Цифрового ID	Нет	Нет
8.1.10	Обеспечено внедрение МП «Инспектор» в деятельность федеральных контрольных (надзорных) органов	неприм.	неприм.
8.1.11	Доля статистических показателей субъектов малого предпринимательства собираемых в ГИС ЦАП	неприм.	неприм.

9. Информационные системы и ресурсы

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
9.1	Запланировано создание и развитие ГИС/ИС/сервисов на ГосТех	1	1	1	1	1	4

Непосредственные результаты по типу «Запланировано создание и развитие ГИС/ИС/сервисов на ГосТех»:

№	Наименование	Функциональный заказчик	Технический заказчик	Плановая дата
1	2	3	4	5
9.1.1	ГИС ЦАП	Росстат	Минцифры России	01.11.2026

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
9.2	Запланировано внедрение технологии «Госключ» в ГИС/ИС	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	0	0

Не запланированы результаты указанной группы.

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
9.3	Запланированы работы по размещению ГИС/ИС в ГосОблаке	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	введен с 2026 года	0	0

Не запланированы результаты указанной группы.

№	Наименование	2025 - 2027				2026 - 2028	
		Непосредственные результаты		Количество связанных ОКР		Непосредственные результаты	Количество связанных ОКР
		План	Факт на 31.01.2026	План	Факт на 31.01.2026	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
9.4	Запланированы работы, направленные на развитие инфраструктуры	0		0		3	3

V. СТРУКТУРА И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

1 157.003 Эксплуатация ГИС ИВС Росстата

ЦЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ (В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ 309)

-

ОБЪЕМ ПЛАНИРУЕМОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
1 152,93	431,44	437,08	284,41

1.1 ГИС.100304878 - АС ГС ОФСН

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 73620 246			
82,61	52,21	30,40	0,00
Итого			
82,61	52,21	30,40	0,00

1.2 ГИС.100304880 - АПК РЦ

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 90019 246			
150,49	37,99	56,25	56,25
Итого			
150,49	37,99	56,25	56,25

1.3 ГИС.100304882 - ЕССО/ЦСОД

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 90019 246			
291,05	96,69	97,18	97,18
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 92700 246			
16,30	5,43	5,43	5,43
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 73620 246			
102,00	45,53	56,47	0,00
ГП Информационное общество - 157 0113 23 4 01 92020 246			
9,71	2,85	3,43	3,43
Итого			
419,06	150,50	162,51	106,04

1.4 ГИС.100304883 - СМАД/ЕХД/НСИ

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 73620 246			
57,18	25,73	31,45	0,00
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 90019 246			
77,09	18,90	19,10	39,10
Итого			
134,27	44,63	50,55	39,10

1.5 ГИС.100304889 - ПК СДП

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 92703 246			
91,09	30,26	30,99	29,84
Итого			
91,09	30,26	30,99	29,84

1.6 ГИС.100304890 - ПК ОТКР

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 92700 246			
7,30	2,43	2,43	2,43
Итого			
7,30	2,43	2,43	2,43

1.7 ГИС.100304894 - ПК ЛПХ

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 73620 246			
19,00	11,00	8,00	0,00
Итого			
19,00	11,00	8,00	0,00

1.8 ГИС.100304899 - СМЭВ

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 73620 246			
24,28	12,06	12,21	0,00
Итого			
24,28	12,06	12,21	0,00

1.9 ГИС.100304904 - ПК ГД ПТК

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 73620 246			
41,50	26,00	15,50	0,00
Итого			
41,50	26,00	15,50	0,00

1.10 ГИС.100304876 - СПЭЭО

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 90019 246			
158,23	56,73	50,75	50,75
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 73620 246			
25,10	7,61	17,48	0,00
Итого			
183,33	64,34	68,23	50,75

2 157.004 Эксплуатация ГИС ЦАП

ЦЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ (В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ 309)

-

ОБЪЕМ ПЛАНИРУЕМОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
703,18	344,68	358,50	0,00

2.1 ГИС.100309920 - ГИС ЦАП

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 90019 246			
136,46	136,46	0,00	0,00
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 73620 246			
566,72	208,22	358,50	0,00
Итого			
703,18	344,68	358,50	0,00

3 157.005 Эксплуатация инфраструктуры

ЦЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ (В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ 309)

8б Формирование рынка данных, их активное вовлечение в хозяйственный оборот, хранение, обмен и защита

ОБЪЕМ ПЛАНИРУЕМОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
3 676,62	1 483,01	956,96	1 236,65

3.1 ЦОД.300010725 - ЦОД

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 90019 242			
411,46	104,35	153,55	153,55
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 92501 242			
64,09	64,09	0,00	0,00
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 73620 242			
657,97	555,02	102,95	0,00
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 7362F 242			
8,54	8,54	0,00	0,00
Итого			
1 142,06	732,00	256,51	153,55

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 73620 242			
500,00	0,00	97,64	402,36
Итого			
500,00	0,00	97,64	402,36

3.2 ИТК.410006924 - АРМ

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 92703 242			
10,31	3,54	3,09	3,68
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 73620 242			
441,39	142,67	49,47	249,24
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 90020 242			
116,93	49,42	33,26	34,25
Итого			
568,63	195,63	85,83	287,17

3.3 ИТК.450007037 - Корпоративная сеть передачи данных

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 73620 242			
356,12	223,42	132,25	0,45
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 90020 242			
593,57	91,44	251,39	250,74
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 92703 242			
5,62	1,61	1,73	2,28
Итого			
955,31	316,47	385,37	253,48

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 73620 242			
0,19	0,19	0,00	0,00
Итого			
0,19	0,19	0,00	0,00

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ

№	Описание ключевого результата	Дата получения результата	Финансирование, млн руб.	Охват	Эффект (или показатель), достигаемый за счет получения результата	Оценка экономии, млн руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечено бесперебойное функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росстата за счет организации 89 высокоскоростных цифровых каналов связи и доступа к сети Интернет с системой резервирования и возможностью мониторинга.	24.12.2026	212,21	1 ОГВ	2.2. Рост поступлений за счет штрафов, тыс. руб.: от 110,00 в 2026 до 130,00 в 2026	20,00

3.4 ИТК.460007394 - ПАК ИБ/СОСБ

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 73620 242			
169,11	74,52	43,04	51,55
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 90020 242			
341,32	164,21	88,57	88,54
Итого			
510,43	238,73	131,61	140,09

4 157.006 Эксплуатация типовых систем

ЦЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ (В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ 309)

-

ОБЪЕМ ПЛАНИРУЕМОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
272,77	142,56	80,37	49,84

4.1 ИИС.210006786 - СЭД Росстата

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 73620 242			
25,72	25,72	0,00	0,00
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 90020 242			
72,89	24,29	24,30	24,30
Итого			
98,61	50,01	24,30	24,30

4.2 ИИС.260308803 - СПС Гарант/Консультант

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 90020 242			
8,17	2,77	2,68	2,72
Итого			
8,17	2,77	2,68	2,72

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 90020 242			
20,22	6,80	6,86	6,56
Итого			
20,22	6,80	6,86	6,56

4.3 ИИС.230006141 - Бухучет

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 73620 242			
55,23	35,23	20,00	0,00
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 90020 242			
28,91	22,32	3,32	3,27
Итого			
84,14	57,55	23,32	3,27

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 90020 242			
1,26	1,11	0,07	0,08
Итого			
1,26	1,11	0,07	0,08

4.4 ГИС.100304869 - Интернет-портал Росстата

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Экономическое развитие и инновационная экономика - 157 0113 15 4 07 90020 242			
38,72	12,91	12,91	12,91
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 73620 242			
21,66	11,42	10,23	0,00
Итого			
60,37	24,33	23,14	12,91

5 157.008 Эксплуатация инфраструктуры ФГБУ ГМЦ Росстата (центра системной интеграции и инноваций)

ЦЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ (В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ 309)

8а Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта

ОБЪЕМ ПЛАНИРУЕМОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
22,20	14,34	3,85	4,01

5.1 ИТК.471009524 - ИТКИ Центра системной интеграции и инноваций

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРА, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 74680 612			
16,89	11,90	2,45	2,54
Итого			
16,89	11,90	2,45	2,54

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ СОЗДАНИЕ, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
ГП Информационное общество - 157 0113 23 2 Ц9 74680 612			
5,31	2,43	1,41	1,46
Итого			
5,31	2,43	1,41	1,46

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ

№	Описание ключевого результата	Дата получения результата	Финансирование, млн руб.	Охват	Эффект (или показатель), достигаемый за счет получения результата	Оценка экономии, млн руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Организовано 45 рабочих мест Центра системной интеграции и инноваций на базе подведомственного учреждения Росстата в 2026 году	21.07.2026	14,34	1 ОГВ	6.5. Снижение экономического ущерба, тыс. руб.: от 98,00 в 2026 до 0 в 2026	98,00

6 157.009 Создание ГИС ЦАП

ЦЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ (В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ 309)

8а Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта

ОБЪЕМ ПЛАНИРУЕМОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
0,00	0,00	0,00	0,00

6.1 ГИС.100309920 - ГИС ЦАП

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕ, МЛН РУБЛЕЙ

Итого	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4
- - Без финансирования			
0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			
0,00	0,00	0,00	0,00

VI. ОРГАНЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

№	Орган управления Программой	ФИО	Должность	Структурное подразделение (подведомственные организации)
1	2	3	4	5
1	Руководитель цифровой трансформации	Новиков Леонид Владимирович	Заместитель руководителя	Руководство
2	Руководитель структурного подразделения, ответственного за цифровую трансформацию государственного органа	Григорьев Максим Анатольевич	Начальник управления	Управление цифровизации государственной статистики
3	Главный архитектор, ответственный за реализацию единой технической политики в рамках реализации Программы	Новиков Леонид Владимирович	Заместитель руководителя	Руководство
4	Руководитель службы технического заказчика, обеспечивающего проектное управление и реализацию Программы	Новиков Леонид Владимирович	Заместитель руководителя	Руководство