

Отправитель: Касимов Денис Витальевич MAILER-DAEMON

Тема:

Дата: 21 февраля 2022 г. в 10:41

Кому: Касимов Денис Витальевич



| Дата окончания вехи | Название вехи |
|---------------------|--|
| 15.02.2022 | Сервис анализа МТРВ – готов в части анализа материалов. Развернут на приемочном окружении и на словарях для СМИ, производит анализ материалов |
| 17.02.2022 | АС МСМК для материалов МТРВ – готова, может быть использована. В настоящее время развернута на приемочном окружении. Работа транскрибирования происходит на 2 БПАС в (указать место расположения БПАС) |
| 18.02.2022 | Начало опытной эксплуатации, доступность к ЕМА с Бпассов обеспечена для УФО (инициировали работы по обеспечению всех ФО) |
| 25.02.2022 | Готова передача подтвержденных нарушений в ЕИС РКН (передача карточек с нарушениями (без периода эфира – не отображается в ЕИС). |
| 25.02.2022 | Доработан сервис анализа МТРВ для работы с Лингвистическими справочниками и выборками |
| 25.02.2022 | Доработан сервис анализа МТРВ для работы с Лингвистическими справочниками и выборками |
| 28.02.2022 | Начало тестирования словарей для анализа транскрибированного текста |
| 14.03.2022 | Готово объединение СИМ для материалов СМИ и СИМ для материалов АС МТРВ в едином интерфейсе (требование от пользователей) Субботину похер на то что пользователям не удобно, пусть работают |
| 16.03.2022 | Предоставлена оценка доработок со стороны СтримЛаб («Название транскрибируемой передачи (теле – радио эфира), «выдача долгой выгрузки в mp4») |
| 16.03.2022 | Обеспечена сетевая round:#F2F2F2;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.0pt'>18.03.2022 |
| 18.03.2022 | Произведена выгрузка от АС МТРВ реестра СМИ для маппинга АС МСМК и ЕИС |
| 21.03.2022 | Развернута АС МТРВ на продуктиве |
| 21.03.2022 | Составлен список словарей не требующих доработок для анализа транскрибированного текста устной речи |
| 16.05.2022 | Окончание проекта «Интеграция ПТМК АС МТРВ – АС МСМК» |

Запуск остальных Бпассов на территории РФ (указать ск единиц ?)